



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จากผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้น มีจำนวนรายการ/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๔๗ รายการ/โครงการ ใช้วิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ/โครงการ ที่เหลือจำนวน ๑๔๒ รายการ/โครงการ ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๑๘๓,๒๐๐.๑๕ บาท โดยมีรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	จำนวนรายการ/โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของรายการ/โครงการ	ร้อยละของงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	๒๖	๑,๘๕๙,๘๔๐.๐๓	๑๗.๖๙	๘.๗๘	
๒	๓๘	๓,๓๗๔,๑๘๗.๖๗	๒๕.๘๕	๑๕.๙๓	
๓	๓๔	๓,๕๒๔,๗๒๓.๗๕	๒๓.๑๓	๑๖.๖๔	
๔	๔๙	๑๒,๔๒๔,๔๓๘.๗๐	๓๓.๓๓	๕๘.๖๕	
	๑๔๗	๒๑,๑๘๓,๒๐๐.๑๕	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายการ/โครงการ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ก่อสร้างผู้กักขังปลายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ/โครงการ ทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ และยังมีรายการ/โครงการอื่นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างผู้กักขังก่อนหน้าเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ/โครงการและมีรายการแผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ/โครงการ ที่ต้องกันเงินเพื่อเบิกจ่าย ซึ่งทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินที่กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
๑.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๙,๕๓๖,๕๑๔.๔๒
๒.	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม					๙,๕๘๑,๕๑๔.๔๒

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนดำเนินงานของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ควรให้รายการ/โครงการ ในแผนงานนี้อยู่ในไตรมาส ๒ – ไตรมาส ๓ เพื่อให้สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายให้ทันในงบประมาณ ทั้งนี้หน่วยงานผู้เบิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำแผนดำเนินงาน ให้คำนึงถึงระยะในการดำเนินการของรายการ/โครงการนั้น ๆ ว่าจะให้ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกเหลื่อมปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีการวางแผนที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ทันในเวลาที่กำหนด